

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN

LICITACIÓN	“CAMBIO DE CUBIERTAS SECTORES: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA, RESTAURANT Y SALONES, GYM FITNESS CLUB PROVIDENCIA”
FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO CLUB PROVIDENCIA

A continuación, se detallan las etapas del proceso con fecha

ETAPAS	FECHA
Publicación de la licitación	15 de mayo 2023
Invitación a empresas constructoras	15 de mayo 2023
Visita técnica o visita a terreno	17 de mayo 2023 a las 12:00 hrs
Recepción de consultas	17 al 19 de mayo 2023
Publicación de respuestas	22 de mayo 2023
Cierre del proceso (presentación de ofertas)	25 de mayo 2023 a las 15 hrs
Evaluación ofertas y aclaración con oferentes	26 al 29 de mayo 2023
Resolución de la licitación o adjudicación	Junio de 2023
Comunicación de la adjudicación	Junio de 2023